



Lambda Ltda.

CATALOGO DE OBRAS EJECUTADAS

Actualizado por:

JRO

Fecha de Actualización

20-08-2017

Página:

1 de 5

| OBRA | MANDANTE | FECHA INICIO | FECHA TERMINO (REAL) | FECHA TERMINO (CONTRATADA) | FECHA TERMINO POR MODIFICACION DE OBRA | PROFESIONAL A CARGO | MONTO ORIGINAL | MONTO ADICIONAL | MONTO TOTAL | MONEDA BASE |
|--|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Conservación Periódica Camino Longitudinal Villa Alegre | M.O.P. VII Región del | 12-nov-86 | 4-feb-87 | 9-feb-87 | | Alberto Scholz V. | 9.282.089 | 0 | 9.282.089 | sept-86 |
| Conservación Periódica Camino Parral-Cauquenes | M.O.P. VII Región del | 12-nov-86 | 26-ene-87 | 9-feb-87 | | Alberto Scholz V. | 8.324.152 | 0 | 8.324.152 | sept-86 |
| Habilitación Agua Potable Campamento Alfafal | Chilectra Generación | 1-dic-86 | 1-mar-87 | 15-mar-87 | | Hernan Diaz V. | 5.298.423 | 2.131.632 | 7.430.055 | nov-86 |
| Reposición Puente Los Hualles Camino L 45 | M.O.P. VII Región del | 31-ene-87 | 24-abr-87 | 30-abr-87 | | Alberto Scholz V. | 14.823.074 | 221.781 | 15.044.855 | nov-86 |
| Reposición Pavimento y Obras de Arte Camino Lontue Sagrada Familia | M.O.P. VII Región del | 31-ene-87 | 29-abr-87 | 30-abr-87 | | Alberto Scholz V. | 12.365.435 | 0 | 12.365.435 | nov-86 |
| Conservación Periódica Camino Panguilemo-Pelarco | M.O.P. VII Región del | 12-may-87 | 30-may-87 | 9-jul-87 | | Hernan Diaz V. | 5.703.892 | 0 | 5.703.892 | feb-87 |
| Defensas Río Ancoa Sector puente los Arcos, Provincia de Linares | M.O.P. VII Región del | 29-jul-87 | 25-nov-87 | 25-nov-87 | | Alberto Scholz V. | 15.702.498 | 1.141.135 | 16.843.633 | may-87 |
| Const. de Terraplenes de Accesos a Pte. Bailey sobre el Río Lircay en Ruta 5 Sur | M.O.P. VII Región del | 26-ago-87 | 23-sept-87 | 23-sept-87 | | Alberto Scholz V. | 18.684.134 | 0 | 18.684.134 | ago-87 |
| Reposición Obras de Arte Con. Corralones - Punta de Diamante | M.O.P. VII Región del | 8-ene-88 | 20-abr-88 | 26-abr-88 | | Alberto Scholz V. | 12.253.899 | 506.783 | 12.760.682 | nov-87 |
| Instalación de faena Contrato AI-CO620 Centa Hidroeléctrica Alfafal | Teinco Ltda | 1-feb-88 | 1-may-88 | 1-may-88 | | Alberto Scholz V. | 135.796.909 | 0 | 135.796.909 | ago-87 |
| Reposición Parcial Camino Curepto Puente Lautaro | M.O.P. VII Región del | 27-oct-88 | 22-feb-89 | 6-mar-89 | | Pedro Araya Luna | 30.965.766 | 2.937.199 | 33.902.965 | ago-88 |
| Construcción Puente Limavida y Accesos | M.O.P. VII Región del | 13-dic-88 | 10-may-89 | 26-may-89 | | Pedro Araya Luna | 31.161.073 | 2.814.452 | 33.975.525 | oct-88 |
| Mej. Camino Perimetral Aeropuerto Arturo Merino B. (2da. Prioridad) | Aeronautica Civil Des. Mat. | 1-dic-88 | 1-feb-89 | 25-ene-89 | | Alejandro Stuardo Olguin | 27.965.836 | 754.023 | 28.719.859 | ago-88 |
| Construcción Puente Maitenes y Accesos | M.O.P. VII Región del | 13-may-89 | 23-ago-89 | 23-oct-89 | | Pedro Araya Luna | 22.989.655 | 8.419.456 | 31.409.111 | nov-88 |
| Reposición Puente San Camilo | M.O.P. VII Región del | 17-ago-89 | 26-ene-90 | 30-ene-90 | | Pedro Araya Luna | 42.571.696 | 1.408.982 | 43.980.678 | may-89 |
| Consevación Periódica Camino Curico-Iloca Km. 0,000 al 10.231 | M.O.P. VII Región del | 18-ene-90 | 14-jun-90 | 16-jun-90 | | Pedro Araya Luna | 56.085.930 | 2.885.769 | 58.971.699 | nov-89 |
| Puente el Colorado y Accesos | M.O.P. VII Región del | 15-sept-90 | 18-ene-91 | 18-ene-91 | | Pedro Araya Luna | 75.266.091 | 4.071.991 | 79.338.082 | jul-90 |
| Restitución accesos puente El Colorado y restitución accesos y encauce puente Km 98, | M.O.P. VII Región del | 7-ago-91 | 6-oct-91 | 6-oct-91 | | Pedro Araya Luna | 60.581.458 | 0 | 60.581.458 | -- |
| Puente Rari y Accesos | M.O.P. VII Región del | 22-ago-90 | 17-dic-90 | 19-dic-90 | | Carlos Carvajal R. | 55.997.152 | 891.963 | 56.889.115 | jul-90 |
| Reposición Losa Remulcao | M.O.P. VII Región del | 1-dic-90 | 14-may-91 | 17-may-91 | | Pedro Araya Luna | 30.240.455 | 3.006.515 | 33.246.970 | sept-90 |
| Reposición Losas Patagual y Pinto | M.O.P. VII Región del | 13-dic-90 | 19-abr-91 | 23-abr-91 | | Pedro Araya Luna | 43.883.389 | 4.299.163 | 48.182.552 | sept-90 |
| Conservación Periódica Camino Cauquenes-Chanco por Molco | M.O.P. VII Región del | 16-ene-91 | 23-oct-91 | 23-oct-91 | | Carlos Carvajal R. | 90.343.152 | 8.617.946 | 98.961.098 | oct-90 |
| Conservación Periódica Camino Acceso Norte a Talca | M.O.P. VII Región del | 17-oct-91 | 12-feb-92 | 28-feb-92 | | Pedro Araya Luna | 76.988.162 | 7.457.311 | 84.445.473 | jul-91 |



Lambda Ltda.

CATALOGO DE OBRAS EJECUTADAS

| | | | | |
|------------------------|------------|---------|--------|--|
| Actualizado por: | JRO | | | |
| Fecha de Actualización | 20-08-2017 | Página: | 2 de 5 | |

| OBRA | MANDANTE | FECHA INICIO | FECHA TERMINO (REAL) | FECHA TERMINO (CONTRATADA) | FECHA TERMINO POR MODIFICACION DE OBRA | PROFESIONAL A CARGO | MONTO ORIGINAL | MONTO ADICIONAL | MONTO TOTAL | MONEDA BASE |
|---|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Conservación Periodica Puente Cementerio Camino Curico-Iloca | M.O.P. VII Región del | 19-nov-91 | 28-feb-92 | 9-abr-92 | | Ricardo Araya Salfate | 38.551.483 | 7.256.996 | 45.808.479 | sept-91 |
| Conservación y Mejoramiento Acceso Oriente Longavi | M.O.P. VII Región del | 29-may-92 | 4-sept-92 | 26-sept-92 | | Pedro Araya Luna | 21.091.318 | -2.711 | 21.088.607 | ene-92 |
| Reposición del Puente La Junta | Emp. Eléctrica Pehuenche S.A. | 1-jun-92 | 1-nov-92 | 15-oct-92 | | Pedro Araya Luna | 29.110.667 | 7.796.208 | 36.906.875 | may-92 |
| C.R.Camino Catalina Peñalquin y Nirivilo-Sauzal por Puico | M.O.P. VII Región del | 18-sept-92 | 14-dic-92 | 16-dic-92 | | Pedro Araya Luna | 33.666.213 | -198.756 | 33.467.457 | jul-92 |
| C.R. Camino Interior La Flor, San Juan Panimavida y Otros | M.O.P. VII Región del | 7-nov-92 | 20-ene-93 | 20-ene-93 | | Pedro Araya Luna | 32.763.261 | 0 | 32.763.261 | ago-92 |
| C.R. Caminos Cruce Longavi Maitenes Cardo Verde-Paso Miraflores y Otros | M.O.P. VII Región del | 7-oct-92 | 5-mar-93 | 10-mar-93 | | Edison Jofre Celedon | 59.919.864 | 2.414.186 | 62.334.050 | ago-92 |
| C.R. Puentes Tren Tren 2 y San Leon | M.O.P. VII Región del | 8-ene-93 | 5-may-93 | 7-may-93 | | Edison Jofre Celedon | 43.264.232 | 0 | 43.264.232 | sept-92 |
| C.P. Puente Puico-Empedrado-Sauzal | M.O.P. VII Región del | 20-ene-93 | 28-jul-93 | 23-jul-93 | | Ricardo Araya Salfate | 108.572.243 | -6.323.007 | 102.249.236 | nov-92 |
| Reposición y Pavimentación Camino Talca Colin | M.O.P. VII Región del | 16-feb-93 | 16-feb-94 | 12-mar-94 | | Pedro Araya Luna | 334.752.372 | 18.201.490 | 352.953.862 | sept-92 |
| Coservación Periodica Puentes Las Pescas Nº 1 y 2 | M.O.P. VII Región del | 11-ene-94 | 1-jun-94 | 13-jun-94 | | Ricardo Araya Salfate | 91.995.290 | 2.685.556 | 94.680.846 | sept-93 |
| Consevación Periodica Puente La Chimba | M.O.P. VII Región del | 26-feb-94 | 2-sept-94 | 13-sept-94 | | Pedro Araya Luna | 144.876.617 | 2.431.791 | 147.308.408 | dic-93 |
| Conservación Periodica Puente El Blanco Camino El Principal | M.O.P. VII Región del | 1-may-94 | 1-oct-94 | 10-sept-94 | | Ricardo Araya Salfate | 79.548.421 | 33.190.700 | 112.739.121 | ene-94 |
| Reparación Pasarela Peatonal Sobre Avda. J.Alessandri con 7a Avda. | M.O.P. Región Metropolitana | 1-oct-94 | 11-oct-94 | 11-sept-94 | | Pedro Araya Luna | 9.214.646 | 0 | 9.214.646 | ago-94 |
| Conservación Periodica Puente Purapel Camino a Constitución | M.O.P. VII Región del | 5-nov-94 | 10-feb-95 | 4-mar-95 | | Pedro Araya Luna | 42.398.942 | 195.867 | 42.594.809 | ago-94 |
| Conservación Rutinaria Caminos Nirivilo-Puico-Sauzal | M.O.P. VII Región del | 17-nov-93 | 16-ene-95 | 30-ene-95 | | Edison Jofre Celedon | 18.569.579 | 0 | 18.569.579 | sept-94 |
| Mejoramiento Camino Acceso a Celdas Curacavi | Bellsouth Celular | 1-dic-94 | 1-ene-95 | 28-dic-95 | | Pedro Araya Luna | 5.239.200 | 1.657.900 | 6.897.100 | oct-94 |
| Conservación Periodica camino La Raya-Cruce Mariposa | M.O.P. VII Región del | 25-feb-95 | 8-jun-95 | 9-jul-95 | | Edison Jofre Celedon | 90.852.848 | 6.918.431 | 97.771.279 | dic-94 |
| Conservació Periodica Puente El Maiten Prov. De Cauquenes | M.O.P. VII Región del | 4-may-95 | 15-sept-95 | 15-sept-95 | | Edison Jofre Celedon | 102.274.492 | -3.372.170 | 98.902.322 | ene-95 |
| Reposición Puente Queri Provincia de Talca | M.O.P. VII Región del | 13-may-95 | 22-sept-95 | 8-nov-95 | | Pedro Araya Luna | 99.694.259 | -2.155.972 | 97.538.287 | ene-95 |
| C.P.Puentes Huiñe Nº 1,2 y 3;y Colenmapu Con. Las Juntas El Rodeo | M.O.P. VII Región del | 2-sept-95 | 2-feb-96 | 3-feb-96 | | Pedro Araya Luna | 101.460.501 | 2.397.828 | 103.858.329 | jul-95 |
| Conservación Rutinaria Const. Obras de Arte Varios Cnos. Cauquenes | M.O.P. VII Región del | 13-sept-95 | 30-dic-95 | 26-dic-95 | | Edison Jofre Celedon | 99.050.852 | 0 | 99.050.852 | may-95 |
| Reposición Camino La Quirigua Rarin Prov. Curico | M.O.P. VII Región del | 6-dic-95 | 4-mar-96 | 5-mar-96 | | Pedro Araya Luna | 65.280.851 | 0 | 65.280.851 | oct-95 |



Lambda Ltda.

CATALOGO DE OBRAS EJECUTADAS

| | | | | |
|------------------------|------------|--|--|--------|
| Actualizado por: | JRO | | | |
| Fecha de Actualización | 20-08-2017 | | | |
| | Página: | | | 3 de 5 |

| OBRA | MANDANTE | FECHA INICIO | FECHA TERMINO (REAL) | FECHA TERMINO (CONTRATADA) | FECHA TERMINO POR MODIFICACION DE OBRA | PROFESIONAL A CARGO | MONTO ORIGINAL | MONTO ADICIONAL | MONTO TOTAL | MONEDA BASE |
|---|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Conservación Periodica Puentes Coronel Cno. Cancha Alegre-Coronel | M.O.P. VII Región del | 30-nov-95 | 20-may-96 | 20-may-96 | | Daniel Miranda Espinoza | 223.508.548 | 0 | 223.508.548 | sept-95 |
| Conservación Periodica Puente La Barra Cno. Polvorines San Juan Queri | M.O.P. VII Región del | 1-feb-96 | 20-ago-96 | 23-ago-96 | | Cristian Morales Ibarra | 127.695.095 | -548.919 | 127.146.176 | oct-95 |
| Conservación Rutinaria Caminos El Castillo-Molino-El Coronel | M.O.P. VII Región del | 1-oct-96 | 1-mar-97 | 15-feb-97 | | Cristian Morales Ibarra | 96.515.446 | -1.324 | 96.514.122 | ago-96 |
| Rehabilitación Camino Talca Paso Pehuenche Sector la Mina | M.O.P. VII Región del | 9-nov-96 | 3-ene-97 | 22-ene-97 | | Pedro Araya Luna | 62.091.402 | 0 | 62.091.402 | ago-96 |
| Reposición Pavimento Calle Abdon Fuentealba | M.O.P. VII Región del | 28-nov-96 | 17-jun-97 | 20-jun-97 | | Pedro Araya Luna | 215.203.751 | 13.641.162 | 228.844.913 | sept-96 |
| Conservación habitual Caminos Quinta Chile-Curanipe por las Canchas | M.O.P. VII Región del | 6-ene-97 | 6-mar-97 | 7-mar-97 | | Pedro Araya Luna | 22.881.144 | 0 | 22.881.144 | mar-97 |
| Conservación habitual Cuatro Esquinas-Caliboro | M.O.P. VII Región del | 23-ene-97 | 19-mar-97 | 23-mar-97 | | Pedro Araya Luna | 7.375.539 | 0 | 7.375.539 | S/R |
| Conservación Periodica Camino San Juan-Tapihue | M.O.P. VII Región del | 18-ene-97 | 8-oct-97 | 25-oct-97 | | Sergio Coloma Carrasco | 175.922.171 | 17.032.057 | 192.954.228 | ago-96 |
| Conservación Periodica Camino Deuca-Rapilermo-Botalcura-Pencahue | M.O.P. VII Región del | 29-jul-97 | 20-mar-98 | 25-mar-98 | | Sergio Coloma Carrasco | 326.979.017 | 31.905.076 | 358.884.093 | may-97 |
| Conservación Periodica Camino Rol K-220 Rapilermo-Población | M.O.P. VII Región del | 3-sept-97 | 22-ene-98 | 19-feb-98 | | Alejandro Obando Aguilar | 99.274.939 | 9.865.497 | 109.140.436 | may-97 |
| Conservación Puente Vilches, Con. El Guindo-Vilches Altos | M.O.P. VII Región del | 22-abr-98 | 7-oct-98 | 30-oct-98 | | Alberto Scholz V. | 166.013.973 | 10.947.395 | 176.961.368 | feb-98 |
| Conservación Periodica Cuesta Las Garzas-La Patagua | M.O.P. VII Región del | 22-sept-98 | 5-feb-99 | 18-feb-99 | | Luis Ibanez M. | 97.514.469 | 4.757.360 | 102.271.829 | jul-98 |
| Conservación Periodica Camino Lircay-San Antonio | M.O.P. VII Región del | 9-oct-98 | 9-may-99 | 9-may-99 | | Alberto Scholz V. | 129.120.504 | 9.068.906 | 138.189.410 | jul-98 |
| Conservación Periodica Camino Aguada-Rincón de Llolinco | M.O.P. VII Región del | 23-feb-99 | 20-sept-99 | 5-oct-99 | | Alberto Scholz V. | 206.380.158 | 26.977.687 | 233.357.845 | sept-98 |
| Conservación Habitual Camino Linares-La Lastimas | M.O.P. VII Región del | 14-sept-99 | 29-nov-99 | 12-dic-99 | | Alberto Scholz V. | 47.282.198 | 484.371 | 47.766.569 | jul-99 |
| Conservación Habitual de Señalización de Ptes. De los Cnos. Cauquenes-Chanco-Constitución | M.O.P. VII Región del | 27-oct-99 | 17-ene-00 | 24-ene-00 | | Alberto Scholz V. | 39.762.170 | 0 | 39.762.170 | ago-99 |
| Mejoramiento Ruta K-693; Sector La Raya - Queri | M.O.P. VII Región del | 10-mar-00 | 10-nov-00 | 14-nov-00 | | Alberto Scholz V. | 269.347.815 | 25.250.729 | 294.598.544 | oct-99 |
| Conservación Periodica Camino El Tránsito - La Polcura | M.O.P. VII Región del | 10-ago-00 | 5-ene-01 | 6-ene-01 | | Alberto Scholz V. | 100.963.270 | -134.188 | 100.829.082 | jun-00 |
| Conservación por Emergencias Caminos Cruce Longitudinal Constitución | M.O.P. VII Región del | 11-ene-01 | 14-sept-01 | 22-sept-01 | | Alberto Scholz V. | 231.031.819 | 23.012.498 | 254.044.317 | nov-00 |
| Conservación Periodica Camino la Unión El Melado | M.O.P. VII Región del | 12-sept-01 | 9-mar-02 | 10-mar-02 | | Enrique Norambuena R | 267.957.557 | -6.737 | 267.950.820 | jul-01 |
| Conservación Periodica Puente Pancho Camino Ovejera El Radal | M.O.P. VII Región del | 24-nov-01 | 30-jul-02 | 31-jul-02 | | Alberto Scholz V. | 252.129.662 | 2.375.274 | 254.504.936 | jul-01 |
| Conservación Periodica Puente Perales Camino San Ramon Piguchen | M.O.P. VII Región del | 29-dic-01 | 26-jun-02 | 26-jun-02 | | Alberto Scholz V. | 115.140.001 | 0 | 115.140.001 | oct-01 |



Lambda Ltda.

CATALOGO DE OBRAS EJECUTADAS

| | | | | |
|------------------------|------------|--|--|----------------|
| Actualizado por: | JRO | | | |
| Fecha de Actualización | 20-08-2017 | | | Página: 4 de 5 |

| OBRA | MANDANTE | FECHA INICIO | FECHA TERMINO (REAL) | FECHA TERMINO (CONTRATADA) | FECHA TERMINO POR MODIFICACION DE OBRA | PROFESIONAL A CARGO | MONTO ORIGINAL | MONTO ADICIONAL | MONTO TOTAL | MONEDA BASE |
|--|---------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Conservacion rutinaria Caminos Puente Alto-San Bartolo-Los Batros | M.O.P. VII Región del | 4-oct-02 | 31-mar-03 | 1-abr-03 | | Cristian Morales Ibarra | 363.498.314 | -916.278 | 362.582.036 | jun-02 |
| Reposición puente Titinivilo Camino Parral Cauquenes | M.O.P. VII Región del | 27-nov-02 | 22-ago-03 | 23-ago-03 | | Jorge Erazo | 237.986.759 | -4.548.948 | 233.437.811 | ago-02 |
| Conservación Periódica Puente Medel Nº 1 Camino cancha Alegre-Coronel | M.O.P. VII Región del | 3-oct-03 | 15-mar-04 | 30-mar-04 | | Alberto Scholz V. | 154.557.501 | 1.309.809 | 155.867.310 | ago-03 |
| Conservacion Periódica Puente La Escuela Camino Parral Cauquenes | M.O.P. VII Región del | 6-nov-03 | 8-abr-04 | 13-abr-04 | | Marcelo Escobar | 219.168.388 | 1.181.511 | 220.349.899 | ago-03 |
| Conservacion Periódica Puente Paso Hondo Estero Curipeumo, Parral | M.O.P. VII Región del | 6-ene-04 | 1-ago-04 | 1-sept-04 | | Alberto Scholz V. | 239.709.354 | -7.261.944 | 232.447.410 | nov-03 |
| Conservación Periódica Puente Liguay camino colonia central r. Opazo | M.O.P. VII Región del | 13-oct-04 | 7-mar-05 | 12-mar-05 | | Carlos Monasterio R. | 107.614.060 | 2.249.019 | 109.863.079 | ago-04 |
| Puente Piguchen y Huacarneco. | M.O.P. VII Región del | 26-oct-04 | 27-abr-05 | 23-abr-05 | | Alberto Scholz V. | 184.772.465 | 5.608.581 | 190.381.046 | S/R |
| Conservación Periódica Puente Pajonal | M.O.P. VII Región del | 2-sept-05 | 14-feb-06 | 14-feb-06 | | Alberto Scholz V. | 267.146.996 | -323.690 | 266.823.306 | jun-05 |
| Conservación red Conservación Periódica Cª Pte. Quebrada Honda. | M:O:P: VII Región del | 1-ago-06 | 1-ene-07 | 29-dic-06 | | Alberto Scholz V. | 131.936.421 | 12.197.020 | 144.133.441 | may-06 |
| Conservación Periódica Cª Los Negros Toconey | M:O:P: VII Región del | 8-ago-06 | 4-feb-07 | 4-feb-07 | | Marcelo Escobar | 232.893.748 | 76.062.319 | 308.956.067 | may-06 |
| Conservación Periódica Cª Los Cristales- Las Mercedes | M:O:P: VII Región del | 5-ago-06 | 5-ene-07 | 2-ene-07 | 17-ene-07 | Juan F. Romero | 159.812.114 | 38.019.556 | 197.831.670 | may-06 |
| Conservación Red Comunal, Conservación Periódica Pte. Alto Las Cruces | M:O:P: VII Región del | 20-dic-06 | 9-may-07 | 19-may-07 | | Alberto Scholz V. | 215.641.735 | 7.633.084 | 223.274.819 | oct-06 |
| Conservación Red Comunal, Conservación Periódica Ptes. El Heraldo y Blanco | M.O.P. VII Región del | 6-jul-07 | 25-ene-08 | 1-feb-08 | | Alberto Scholz V. | 311.615.450 | 3.082.760 | 314.698.210 | mar-07 |
| Conservación Red Comunal, Conservación Periódica Pte. Caballo Blanco | M.O.P. VII Región del | 4-sept-07 | 20-may-08 | 2-mar-08 | 16-may-08 | Juan F. Romero | 367.587.585 | 7.379.110 | 374.966.695 | jun-07 |
| Conservación Ruta L-327, Puente Alto - San Bartolo - Los Batros | Gobierno Regional | 17-nov-07 | 25-feb-08 | 15-abr-08 | | Alberto Scholz V. | 158.458.369 | | 158.458.369 | S/R |
| Conservación Red Comunal, Conservación Periódica Puente Los Lagos. | M.O.P. VII Región del | 26-jul-08 | 29-dic-08 | 22-ene-09 | 27-feb-09 | Alberto Scholz V. | 295.217.663 | 1.266.684 | 296.484.347 | may-08 |
| Conservación por Emergencia Puente El Culmen | M.O.P. VII Región del | 1-oct-08 | 17-feb-09 | 30-mar-09 | | Juan F. Romero | 200.767.052 | -1.464.896 | 199.302.156 | sept-08 |
| Conservación Red Comunal, Conservación Periódica Puente Quesería | M.O.P. VII Región del | 9-oct-08 | 24-mar-09 | 7-abr-09 | 7-abr-09 | Victor Tejeda / Alberto Scholz V. | 177.002.774 | 13.469.553 | 190.472.327 | jun-08 |
| Conservación Red Comunal, Conservación Periódica Puente Guaycuten | M.O.P. VII Región del | 20-ago-09 | 29-dic-09 | 17-ene-10 | 16-feb-10 | Alberto Scholz V. | 253.702.464 | 12.978.552 | 266.681.016 | may-09 |
| Conservación Vías L-310, L140 y L-142 de San Javier | M.O.P. VII Región del | 21-sept-09 | 15-feb-10 | 18-feb-10 | | Juan F. Romero | 382.672.472 | | 382.672.472 | jul-09 |
| Obras de Emergencia Puente Botalcura, Ruta K-260, Deuca – Rapilermo – Botalcura – Pencahue, Km 32,840, Comuna de Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule 2010 | M.O.P. VII Región del Maule. | 4-mar-10 | 26-mar-10 | 3-may-10 | | Alberto Scholz V. | 66.084.426 | | 66.084.426 | mar-10 |



Lambda Ltda.

CATALOGO DE OBRAS EJECUTADAS

| | | | |
|------------------------|------------|---------|--------|
| Actualizado por: | JRO | | |
| Fecha de Actualización | 20-08-2017 | Página: | 5 de 5 |

| OBRA | MANDANTE | FECHA INICIO | FECHA TERMINO (REAL) | FECHA TERMINO (CONTRATADA) | FECHA TERMINO POR MODIFICACION DE OBRA | PROFESIONAL A CARGO | MONTO ORIGINAL | MONTO ADICIONAL | MONTO TOTAL | MONEDA BASE |
|--|------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--|---|----------------|-----------------|---------------|--------------|
| Obras de Emergencia Puente Pellines, Ruta M-50, Cauquenes – Chanco – Constitución; Km 83,550, Comuna de Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule 2010 | M.O.P. VII Región del Maule. | 4-mar-10 | 23-abr-10 | 3-may-10 | | Juan F. Romero | 18.476.495 | | 18.476.495 | mar-10 |
| Obras de Emergencia Puente Cardenal Silva Henríquez, Ruta K-24, Cruce Ruta K-16 – Putu – Quivolgo – Constitución; Km 53,300, Comuna de Constitución, Provincia de Talca Región del Maule 2010 | M.O.P. VII Región del Maule. | 4-mar-10 | 15-abr-10 | 3-may-10 | | Alberto Scholz V. | 24.297.503 | | 24.297.503 | mar-10 |
| Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto, Etapa I, Región del Maule | M.O.P. VII Región del Maule. | 12-abr-10 | 22-mar-14 | 22-mar-14 | | Juan F. Romero | 4.624.287.886 | 718.590.001 | 5.342.877.887 | ene-10 |
| Conservación de la Red Comunal, Conservación Varios Puentes Menores IV Cuarta Etapa, Provincia de Talca, Región del Maule. | M.O.P. VII Región del Maule. | 2-sept-11 | 7-abr-12 | 29-abr-12 | | Alberto Scholz V. | 433.989.545 | 38.293.924 | 472.283.469 | abr-11 |
| Reposición y Reubicación Puente Bocatoma en Ruta K-589, Panguilemo – La Calor, Provincia | M.O.P. VII Región del | 9-ago-12 | 7-mar-13 | 7-mar-13 | | Alberto Scholz V. | 447.167.408 | | 447.167.408 | may-12 |
| Construcción Puente Trabuncura, Camino Cato San Manuel - Puente Lavandero. | M.O.P. VII Región del Maule. | 7-may-13 | 3-mar-14 | 3-mar-14 | | Alejandro Valenzuela Soto / Cristian Moran Belmar | 592.132.671 | | 592.132.671 | Sin Reajuste |
| Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto, Etapa II, Región del Maule | M.O.P. VII Región del Maule. | 16-feb-15 | | 26-ene-19 | | Juan F. Romero | 5.098.864.977 | | 5.098.864.977 | dic-13 |
| Reposición Puente La Orilla | M.O.P. VII Región del Maule. | 6-jul-15 | 13-ago-16 | 1-feb-16 | 13-ago-16 | Alberto Scholz V. | 1.320.490.406 | | 1.320.490.406 | Sin Reajuste |
| Conservación de la red, Conservación Periódica varios caminos, comunas de Constitución y Empedrado, Región del Maule | M.O.P. VII Región del Maule. | 18-ago-17 | | 16-dic-17 | | Alberto Scholz V. | 195.779.657 | | 195.779.657 | IPC |